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MARCHE N°DCT/ ETUDES TECHNIQUES-PONT/PDP/OZ/14-15

RELATIF AUX ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET
DE RENFORCEMENT DE PONTS DANS LES COMMUNES RURALES DE OUEZZANE

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application de l'alinéa 2 paragraphe 1 article 16 et
alinéa 3 paragraphe 3 article 17, de Particle 18, 19 et 20 du nouveau Réglement de ’Agence du Nord
entré en vigueur le 02 Avril 2012, fixant les conditions et les formes de passations des marchés de I’Agence
ainsi que certaines regles relatives a leur gestion et a leur controle.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- Monsieur le Directeur de ’Agence pour la Promotion et le Développement des Préfectures et
Provinces du Nord du Royaume, désignée ci-apres par ~“Maitre d’Ouvrage ou APDN™

- Monsieur le Gouverneur de la Province de Ouezzane, désignée ci-apres par ~~Maitre d’Ouvrage
délégué ou Province™

D'une part :

Et:

Monsieur :

Agissant au nom et pour le compte de la Société :
Au capital de :

Adresse du domicile élu

Affiliée a la CNSS sous le n° :

Inscrite au registre du commerce de sous le n

Titulaire de compte bancaire n° : ouvert au nom de la société

D’autre part.

Désigné ci-apres par ""Bureau d’Etudes " ou "BET"

Il a été décidé et convenu ce qui suit:



CHAPITRE |
INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DE L’ETUDE

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE :

Le présent marché a pour objet la réalisation études techniques et suivi des travaux de construction et de
renforcement de ponts dans les communes rurales de la Province de Ouezzane.
L’emplacement de ces ouvrages est comme suit :

Projets Province Communes
Renforcement et réaménagement d'un pont sur .
. Ouezzane Lemjaara
oued jomaa au douar arkoub
Construction d'un pont sur oued asfalou Ouezzane Zoumi
Construction d'un pont sur oued lerchaka Ouezzane Bouquorra
Construction d’un pont sur Oued lalla Aicha a
s . Ouezzane Teroual
Teroual: & douar Zlaieh
-Construction d’un pont sur Oued Legzira sur
la piste reliant douar Legzira et Ouelad
Y .
aacoub) Ouezzane Sidi Redouane
-Construction d’un pont sur oued Lalla
Hlima/tkasarte

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE ET MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

- Le maitre d’ouvrages du projet est: [’Agence pour la Promotion et le Développement
Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume représentée par son
Directeur Général

- Le maitre d’ouvrages délégué du projet estla Province de Ouezzane représentée par son
Gouverneur ;

ARTICLE 3 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE :

Le présent marché est passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en vertu des articles 16, 17, 18, 19
et 20 du nouveau Reglement de I’Agence du Nord entré en vigueur le 02 Avril 2012, fixant les conditions
et les formes de passation des marchés de |'agence ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a
leur controle

ARTICLE 4: DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU
MARCHE :

Conformément a [’article 79 nouveau Réglement de I’Agence du Nord entré en vigueur le (2
Avril 2012, I’approbation du marché doit étre notifiée au BET dans un délai maximal de quatre vingt dix
jours (90) a compter de la date fixée pour I’'ouverture des plis.



Si la notification de I’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, le titulaire est donné, a sa
demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant.

Toutefois, le maitre d’ouvrage peut dans un délai de dix (10) jours avant [’expiration du délai
visé au premier paragraphe ci dessus proposer au titulaire, par lettre recommandée, de maintenir son
offre pour une période supplémentaire déterminée.

Le BET dispose d’un délai de dix (10) jours a compter de la date de réception de la lettre du
maitre d’ouvrage pour faire connaitre sa réponse.

En cas de refus du titulaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire le cas
échéant.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS CONSTITUTIES DU MARCHE :

Les pieces contractuelles constitutives du marché sont celles énumérées par ordre de priorité comme
suit :

1- Dacte d’engagement,

2- le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

3- le bordereau des prix - détail estimatif,

4- Le sous détail des prix ;

5- le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux études routiers du Ministere de
I'Equipement et du Transport et édité par lui en vertu de I'arrété n° 451-83 du 06/12/82, tel qu’il
a été modifié ou complété ;

6- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur
les prestations d’études et maitre d’ceuvre pour le compte de I’Etat approuvé par le décret n° 2-

01-2332 du 22 Rabii | 1423 (04/06/2002 ) et publié au B.O du 06/06/2002.

Par le fait de la signature de [’acte d’engagement, le bureau d’étude est réputé avoir lu et accepté les
conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pieces rendues
contractuelles par ce méme document.

ARTICLE 6 : TEXTES GENERAUX :

Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et
notamment :

- Le Dahir n°1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 69-

00 relative au contréle financier de [’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.

Le Reglement de [’Agence du Nord entré en vigueur le 02 Avril 2012, fixant les conditions et les

formes de passations des marchés de [’Agence ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a leur

contrile.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-EMO) applicable aux marchés des travaux
exécutes pour le compte de I’Etat ;

- Le Dahir du 28 Chaoual 1367 (28 Aodt 1948) relatif au nantissement des marchés publics

- Lacirculaire 4.59/SGG/CAB du 12 février 1959 et l'instruction 23.59/ SGG/CAB du 6 octobre 1959
relative aux travaux de I’Etat, des établissements publics et des collectivités locales ;

- Le décret royal n° 330-66 du 10 Moharam 1387 (21/04/1967) portant réglement général de la
comptabilité publique tel qu’il a été modifié ou complété.

- Décret N° 2-07-1235 du 04.11.2008 relatif au contréle de dépenses de [’Etat.

- Le Dahir 28/08/1948 relatif au nantissement tel qu’il a été modifié par les Dahir n°1-60-371 du
31/01/1961 et n°162-202 du 29/10/1962.

- La TVA est régie par le code général des impdts.

- Le Guide Marocain des Terrassements Routiers (GMTR) rendu applicable par la note circulaire de la
DRCR n°214.22/40900/1896/2002 du 11/07/2002.

- Les textes relatifs a la legislation et a la réglementation du travail ;



Les textes relatifs aux assurances contre les risques ;

Les bordereaux des salaires minimums applicables sur les lieux des études et travaux en vigueur a la
date de remise des offres et les textes reglementant [ utilisation de la main d’ceuvre

Toutes les lois et réglementations en vigueur au moment de la conclusion du marché.

Toutes les dispositions relatives aux marchés publics qui sont stipulés au Réglement de [’Agence et au
CCAG-EMO et qui ne sont pas mentionnés au CPS sont applicables.

ARTICLE 7 : TEXTES SPECIAUX

Les études seront menées en appliquant les normes techniques ci-apres :

1. Pour le trace et les aménagements ponctuels :

e Routes Economiques a Faible Trafic : Instruction sur les caractéristiques géométriques
(REFT) ;

e CPC études (fascicules: 1,2, 3,4 ,5€et6) ;

e Instructions sur les Caractéristiques Geéométriques des Routes de Rase Campagne
(ICGRRC) ;

e Directive sur les carrefours plans de rase campagne ;

e Guide de conception des routes rurales édition 2008.
2. Pour les recommandations géotechniques :

e Guide pour les études géotechniques routiéres relatif aux plate - formes et aux chaussées
(Direction des Routes et de la Circulation Routiére (DR) — Laboratoire Public des Essais et
des Etudes (LPEE) édition 1991)

- Vol 1: al'usage des projeteurs ;
- Vol 2 : a l'usage des géotechniciens.
3. Pour la conception du réseau d’assainissement et de drainage :

e  Recommandations sur [’assainissement routier (SETRA - édition 1982) ;
e  Dossiers des Ouvrages d’Art Types : CAD90, SUB78 ;

e Guide du drainage Routier (DRCR -édition 1997).

4. Pour la conception des murs de soutenement :

e MS78.

5. Pour la conception de la signalisation :

e Instruction géneérale sur la signalisation routiere et ses annexes (DRCR) ;



e Guide pour la signalisation en milieu urbain (pour la signalisation des carrefours
giratoires).

6. Pour I’établissement du CPS travaux :
e Les normes marocaines en vigueur ;
e Le modeéle de CPS travaux fourni par I’Administration.
7. Pour le dimensionnement de la chaussée :
e Catalogue des structures types des chaussées neuves (Edition 1995) ;
e Manuel de renforcement des chaussées ;
e Road note ;

e Méthode AASHO.
8. Pour les ouvrages D’art .
v"Du fascicule 61 titre 1l : conception, calcul et épreuves des OA.
v"Du fascicule 62 titre | : regles techniques de conception de calcul des OA en BA.
v"Du fascicule 62 titre V : régles techniques de conception et de calcul des fondations.
v"Des regles BAEL 91 pour les ouvrages en BA.
La liste ci-dessus n’est pas limitative, le titulaire se doit de proposer a ['accord de

I’Administration, les normes complémentaires nécessaires a la conception et au dimensionnement du
projet.

Le Bureau d’Etudes Techniques devra s’il ne les possede pas se procurer ces brochures au ministere de
[’Equipement et du Transport ou a l'imprimerie officielle de Rabat. 1l ne pourra en aucun cas prétendre
I'ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent.

ARTICLE 8 : VALIDITE DES DOCUMENTS NON CONTRACTUELS :

Le Bureau d'études ne pourra prétendre a aucune indemnité du fait des pertes ou dépenses
imprévues résultant des renseignements non contractuels contenus dans les dossiers de consultation ou
recueillis aupres des agents de I'Administration.

ARTICLE 9 : CONSISTANCE DE L’ETUDE :

L ’étude faisant I’objet du présent marché comprend les phases d’études suivantes

1. L’établissement de I’étude de définition : (conformément aux prescriptions des fascicules 3, 4, 5 et 6
du CPC pour les études routieres)

Elle a pour but de définir les méthodes de constructions et les grandes lignes de variantes étudiées,
d’évaluer leurs coiits avec un degré de précision qui peut étre jugé acceptable pour cette phase d’étude.
Elle comporte les taches suivantes :

- Détermination des caracteristiques principales des constructions ;
- Déviation de la route au moment des travaux pour le maintien de la circulation routiére ;



- Evaluation du coiit de l’'ouvrage ;
- Production d’un rapport d’étude de définition.
L’étude de définition comporte :
des études hydrologiques et hydrauliques ;

des investigations géologiques et géotechniques, dans la mesure nécessaire a la
définition sommaire des fondations ;

des travaux topographiques ;

la localisation, le choix d'une ou plusieurs variantes de type d'ouvrage et la
détermination de leurs dimensions principales ;

l'évaluation des coiits, l'évaluation qualitative des avantages économiques que
l'ouvrage est susceptible d'apporter et la comparaison, s'il y a lieu, des variantes ;

le recueil de données spécifiques ;
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la définition des études a mener aux phages d'étude supérieures.

1l est établi un dossier d'étude de définition comprenant les piéces prescrites par l'instruction sur la
composition des dossiers de projet en vigueur.

2. L’établissement de ’avant projet : (conformément aux prescriptions des fascicules 3, 4, 5 et 6 du
CPC pour les études routiéres)

1l a pour objet de définir avec précision les caractéristiques principales des variantes de [’ouvrage,

d’évaluer leur cotit avec un degré de précision qui peut étre jugé acceptable pour cette phase d’étude.

Certaines de ces variantes définies par [’étude de définition peuvent étre abandonnées, d’autres étudiées

completement a ce niveau d’étude. Celles étudiées font [’objet d 'une appréciation technique et financiere

complétée par une évaluation économique destinée a guider le choix de la variante a retenir.

Ce niveau d’étude comporte:

les travaux topographiques définitifs, a [’exception de l'implantation

les études hydrauliques et hydrologiques complémentaires éventuellement

nécessaires au dimensionnement de toutes les parties de lI'ouvrage ;

I'étude géologique et géotechnique détaillée nécessaire pour la définition et le

dimensionnement des fondations ;

I'étude des fondations ;

I'adaptation d'un ouvrage ;

type ou [’étude d'autres ouvrages

[’étude d'esthétique et d’intégration dans le site ;

[’étude technique des acces a l’ouvrage avec les rectifications du tracé de la route

pour [’amélioration de ses caracteéristiques géeométrique.

I'étude des équipements particuliers ;

l'évaluation des quantités d’ouvrages ;

l'établissement d’un détail estimatif ;

I'appréciation économique du projet.
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3. L’établissement du projet d’exécution : (conformément aux prescriptions des fascicules 3, 4, 5 et 6
du CPC pour les études routieres)

1l a pour objet de définir la solution retenue dans tous ses détails et d’évaluer son coiit en vue de [’appel

d’offre et de [’exécution des travaux.

La consistance dans chaque phase d’étude est indiquée dans les fascicules applicables a chaque nature

d’étude.

Cette phase d'étude comporte:




& En cas d'insuffisance des données réunies au niveau de l'avant projet, les
investigations géotechniques et hydrologiques complémentaires nécessaires a
I'étude ;

<& L'étude des fondations et des superstructures ;

& L'étude détaillée des parties d’ouvrage accessoires

<& I'étude du raccordement au réseau routier avec les rectifications du tracé de la
route pour l’amélioration de ses caractéristiques géométrique. .

1l est établi un dossier de projet contenant, obligatoirement toutes les pieces prévues par l’instruction sur
la composition des dossiers de projet en vigueur, et en tout cas:

& Toutes les notes de calculs ; I'utilisation de l'informatique est soumise aux
dispositions en vigueur s'y rapportant ; en l'absence de telles dispositions, le
logiciel utilisé devra obligatoirement étre d'usage courant pour I'exécution
d'études pour le compte d'organismes officiels et permettre la stricte application
des normes et reglements en vigueur; le Bureau d'études est en outre tenu de
produire toutes les sorties de machine, lesquelles font obligatoirement apparaitre
toutes les données d’entrée |

& Tous les avant métrés, lesquels doivent justifier toutes les quantités élémentaires
d'ouvrages ;

& Un détail estimatif en tout point conforme aux dispositions des Cahiers des
Prescriptions Communes applicables aux travaux des ouvrages de I'espéce.



CHAPITRE II
MODE D’EXECUTION DE L’ETUDE

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS COMMUNES :

Les prescriptions du fascicule 1 du CPCE sont précisées comme suit :

10-1- Programme d’étude :

Le programme d’étude soumis par me Bureau d’étude en application de [’article 8 du fascicule 1 du
CPCE tiendra obligatoirement compte des délais d’examen par [’Administration des études
intermédiaires (étude géotechniques, études hydrologiques, etc....) dans la limite d’un mois au maximum
pour chacune d’elles.

10-2- Composition des dossiers :

Les dossiers auront la composition prévue par l’instruction sur la composition des dossiers de projets des
autoroutes et routes de rase compagne (édition 91 DRCR). Il sera produit un dossier distinct par variante
subdivise en autant de sous dossiers que [’étude comporte d’éléments désignés a l’article 8

ARTICLE 11 : NORMES TECHNIQUES :

Les études seront menées en appliquant les normes techniques ci-apres :

11-1- Pour le tracé :

Instruction sur les caractéristiques géométriques des routes de rase compagne.

11-2- Pour ’ouvrage d’art :

La conception et le calcul des éléments en béton armé seront effectués conformément aux prescriptions :

- du fascicule 61 titre 11 : Conception, calcul et épreuves des OA ;

- dufascicule 62 titre | section | : Régles techniques de conception et de calcul des OA en BA ;
- du fascicule 62 titre | section 11 : Régles techniques de conception et de calcul des OA en BP ;
- dufascicule 62 titre V : Régles techniques de conception et de calcul des fondations ;

- des regle BAEL 91 pour les ouvrages en BA ;

- desregle BPEL 91 pour les ouvrages en BP ;

11-3- Pour la chaussée :

Catalogue des structures de chaussées neuves en cas de raccordement.

ARTICLE 12 : RECOURS AUX MOYENS INFORMATIQUES :

Le Bureau d’étude soumettra a I’Administration le matériel et les logiciels qu’il se propose d utiliser. ces
logiciels ne devront appliquer aucune dérogation aux normes et réglements techniques en vigueur.

ARTICLE 13 : DESCRIPTION DE LA CONSISTANCE DES PHASES D’ETUDE

13-1- Consistance de I’étude de définition :

L'étude de définition sera menée conformement aux prescriptions des fascicules 3, 4, 5 et 6 du CPC pour
les études routieres, applicables a chacune des composantes du projet décrites a I'art.8 ci-dessus. Ces
prescriptions sont complétées comme il suit :



13-1-1 - Investigations géologiques et géotechniques
Les investigations géologiques et géotechniques ont pour objet la détermination des données susceptibles
d’influer sur le choix d’un type d’ouvrage et |’évaluation sommaire de son cout. Elles comportent la
recherche des informations disponibles dans les ouvrages en vente au public, dans les services de
l'"Administration, d’autres services publics et parapublics ou aupres d’organismes privés. Elles sont
complétees par les données recueillies au cours d'une reconnaissance visuelle effectuée par un spécialiste
agréé par I’Administration.
Celle- ci délivrera au Bureau d’Etudes les autorisations nécessaires a lui faciliter l’acces aux
informations recherchées.
Le Bureau d’Etudes analyse ces informations, produit un rapport de synthese et en exploite la teneur.
Dans tous les cas, il consigne par écrit ses conclusions et formule ses propositions pour une campagne
d’investigations géotechniques, a mener lors des phases d’étude ultérieures.

13-1-2 - Enquéte :
L’enquéte doit étre effectué par le BET aux environs de l’ouvrage et auprés des services ayant une
relation avec celui-ci (Gendarmerie, autorités, DPE, ... etc)

13-1-3 - Investigations hydrauligues et hydrologigues:

Les investigations hydrauliques et hydrologiques comportent la collecte de toutes les informations
disponibles susceptibles d’intérét pour le choix d’un type d’ouvrage et la détermination de ses dimensions
essentielles, leur analyse et la rédaction des conclusions.

Le BE propose s’il y a lieu les méthodes a appliquer aux phases d’étude ultérieures pour évaluer les
données manquantes ou préciser les données incertaines.

L’analyse des résultats de calculs et d’ajustement sont du ressort du bureau d’étude qui doit établir deux
notes distinctes, relatives a I’hydrologie et a [’hydraulique

a-Consistance de I’étude hydrologique

Le dossier hydrologique doit comporter toutes les données naturelles recueillies et concernant le site de
["ouvrage et qui sont tirées

<& Des cartes topographiques ;

<& Des cartes géologiques ;

<& Des mesures de pluies ou de débits :

%+ Données climatologiques (relevés pluviométriques) ;

% Relevés des stations de jaugeage proches ou dans la méme région ;
% Relevés de niveau pour un certains nombre de crues.
& De l’enquéte terrain effectuée par le bureau d’étude
<& Des études faites sur les bassin versant de la zone.

L’analyse de ces données doit permettre d’estimer pour différentes crues les débits attendus.
Il 'y a lieu de se prononcer sur la représentativité des données recueillies, afin de relever toute
contradiction possible et proposer les mesures adéquates a prendre pour :
<& Compléter les données manquantes ;
<& Montrer une approche pour une estimation correcte des débits de projet ;
<& Lorsque les données de débits ou de pluies sont absentes ou insuffisantes, le
bureau d’étude doit établir une approche pour [’estimation des débits de crues, a
soumettre a un accord préalable de I’Administration.

b-Consistance de I’étude hydraulique :
L’analyse hydraulique doit partir de la situation existante pour enfin analyser [’effet de [’ouvrage sur
[’écoulement et les sollicitations a subir par ce dernier pour s’en protéger.
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1l y a lieu de recueillir toutes les données hydrauliques sur [’ouvrage initial en analysant son
comportement réel vis & vis des crues passées.
Pour I’ensemble des situations qui peuvent se présenter, il y a lieu de distinguer la situation sans ouvrage
et avec ouvrage afin de déterminer :

<& Le niveau des plus hautes eaux ;

& Les lignes d’eau et les sections de la route touchées par les eaux

& Les vitesses et conditions d’écoulement ',

& Les hauteurs d’affouillement ;

<& Les quantités de matériaux charriés et la réduction du débouché superficiel suite a

cela.

Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur une étude granulométrique qui permettra d’estimer correctement
le coefficient de rugosité du lit et des berges ainsi que les hauteurs d’affouillement.

13-1-4 - Recueil de données spécifiques:
Le Bureau d'Etudes proceéde, le cas échéant au recueil des données spécifiques du projet .

13-1-5 - Choix d’un type d’ouvrage et d’un procédé de construction:
Le Bureau d'Etudes opere le choix, fondé sur les données qu’il a recueillies, d’un ou plusieurs types
d'ouvrages satisfaisants du point de vue technique et économique; il en définit les dimensions
essentielles;, si ['ouvrage n'est pas d'un type couramment réalisé, ou dans le cas de contraintes
d’environnement, le Bureau d’Etudes définit en outre le procédé de construction.
Si plusieurs types d’ouvrages paraissent dignes d’intérét, ils seront proposés comme variantes.

13-1-6 - Evaluation du codt:
Le BET procede a [’évaluation du coiit de |'ouvrage autant que possible par référence a celui d'ouvrages
analogues , a défaut par un procédé simple. 1l sera en particulier tenu compte s'il y a lieu du procéde de
construction utilisé.

13-1-7 - Evaluation economique qualitative:
L’évaluation économique qualitative comporte :

& dans le cas d’une seule variante, la recherche des avantages de toute sorte, susceptibles
d’étre procurés a la collectivité par ['ouvrage étudié, a prendre en compte dans les
analyses économiques ultérieures,

& dans le cas de plusieurs variantes, la définition du cadre de [’appréciation économique
ou de l'analyse multicritéere a mener aux phases d’étude supérieures.

Le Bureau d’Etudes formule enfin son avis sur l'intérét économique de l'ouvrage.

13-1-8 - Proposition pour la phase suivante de I'étude :

Le bureau d'étude formulera les dispositions a prendre pour la réalisation de la phase suivante de I'étude.
Ces dispositions concerneront notamment :

- La consistance des travaux topographiques a réaliser par lui méme.
- Le programme des sondages et essais de laboratoire pour chacune des composantes de chaque partie
a étudier.

13-1-9 - Composition du dossier :

a-Mémoire justificatif et explicatif :

Il traite les points ci-apres :

- Objectif de I'opération ;
- données Topographiques ;
- données de Trafic ;

11



- données hydrologiques et hydrauliques ;

- données géotechniques et géologiques ;

- données spécifiques ;

- choix de type de I'ouvrage ;

- choix du tracé de déviation ;

- évaluation du coiit de I’ouvrage ;

- évaluation économique qualitative ;

- proposition d'Etude pour les phases ultérieures.

b-Plans annexés au mémoire :

- Plan de situation échelle 1/50 000 a 1/100 000 ;

- Plan d'implantation a I'échelle du 1/200 a 1 / 1000 ;
- Plan d'ensemble des solutions de construction ;

- Plan d'ensemble de la déviation ;

- Coupes schématiques des données géologiques ;

- Album photographique en couleurs.

13-2- Consistance de I’étude d’avant projet :

L'étude de I'avant projet sera menée conformément aux prescriptions des fascicules 3,4,5et 6 du CPC
pour les études routiéres, applicables a chacune des composantes du projet décrites a I'art 2 ci-dessus.
Ces prescriptions sont complétées comme il suit :

13-2-1 - Travaux Topographiques :
Le Bureau d'études propose s'il y a lieu le programme de travaux topographiques complémentaires
nécessaires a la localisation exacte des ouvrages et a leur dimensionnement définitif; il précise I'échelle
des plans et dessins en fonction de la nature du terrain, du type et des dimensions de I'ouvrage. L'aire
couverte par les travaux est aussi restreinte que le permettent les conclusions de I'étude de définition
guant a la localisation des ouvrages.

Les travaux topographiques consisteront :

a-Pour ouvrage d’art :

Les travaux topographiques seront réalisés a I'échelle nécessaire pour le projet (1/100 a 1/500). Ils
seront executés par levé au sol et rattachés au systéme Lambert et au nivellement général du Maroc.

Les plans topographiques de détail seront exécutés a une échelle convenable et soumis a I'agrément de
I'Administration avant leur exécution.

b-pour le lit de I’écoulement :
les travaux topographiques consisteront en plus du plan coté, d 'un profil en long et de profils en travers a
[’amont et a ’aval de ’emplacement de [’ouvrage en nombre suffisant pour modéliser I’écoulement et a
une échelle convenable a la phase de |’étude.

c-Pour la déviation :

Les plans topographiques seront réalisés a I'échelle 1/2000.

13-2-2 - Investigations géotechnigues et hydrologiques :

a-reconnaissance géotechnique :
Sur la base du rapport geotechnique et suivant la ou les variantes d'ouvrage retenues par I'étude de
définition, I'Administration fait exécuter le programme de sondages et essais de laboratoire jugé
nécessaires a l'étude des fondations de l'ouvrage avec la précision requise pour l’évaluation de leur cotit.
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Ces sondages et essais tendront a déterminer la nature, I'épaisseur et les caractéristiques géotechniques
utiles des diverses couches de sol jusqu'a rencontrer une couche suffisamment résistante pour servir
d'assise aux fondations; cette derniéere est explorée a une profondeur suffisante pour se prémunir des
risques de discontinuité, cavités et surprises géologiques diverses; s'il y a des raisons de craindre des
surprises pouvant renchérir notablement I'ouvrage, il sera procédé avec l'accord préalable de
I'Administration & des sondages et essais complémentaires

b-études hydrologique et hydraulique

Le Bureau d'études procédera d'autre part, s'il y a lieu, aux investigations hydrauliques et hydrologiques
complémentaires nécessaires a la prévision définitive de la hauteur des crues du cours d'eau franchi par
I'ouvrage, tant en vue de I'évaluation des risques d'affouillement que de la détermination du tirant d'air et
du débouché superficiel nécessaires. Il s’appuiera a cet effet sur les observations effectuées pendant une
période aussi longue que possible. A défaut d'observations ou si leur fiabilité est douteuse pour une
raison quelconque, il soumettra a I'accord de I'’Administration I'approche théorique la plus indiquée pour
établir des prévisions.

Il procéde enfin s'il y a lieu aux investigations et calculs hydrauliques nécessaires a I'évaluation des
risques d'affouillement avec une précision suffisante, tant pour 1’étude des fondations que de celles des
protections d’appuis et de berges.

13-2-3 - Etude des fondations :
Les fondations de chacun des appuis de lI'ouvrage seront étudiées avec toute la précision permise par les
résultats des investigations décrites a I'article 8 ci dessus.
Le Bureau d'études est tenu d'affecter a I'étude des fondations au moins un ingénieur parfaitement averti
des problémes rencontrés dans le cas spécifique de I'étude en cause.

13-2-4 - Etude du raccordement :
Le Bureau d'études procédera a l'étude du raccordement de ['ouvrage au réseau routier. Ce
raccordement sera réalisé en effectuant les rectifications du tracé de la route nécessaires pour
[’amélioration de ses caractéristiques géométriques.
Il est établi un dossier de projet contenant, obl/igatoirement toutes les piéces prévues par l’instruction sur

la composition des dossiers routiers:

13-2-5 - Etude d'esthétique :
Dans tous les cas le Bureau d'étude produira une vue perspective permettant d'apprécier I'aspect de
I'ouvrage et son intégration au site.

13-2-6 - Equipements particuliers :

Les équipements particuliers de l'ouvrage, appareils d'appui, dalles de transition, garde - corps,
étanchéité, joints, appareils d'évacuation des eaux etc... pourront, a ce niveau d’études, n'étre définis
gu'approximativement dans la mesure toutefois ou I'exactitude des notes de calcul ne risquerait pas d'en
étre affectée.

Les équipements susceptibles d'influer sur la qualité esthétique du projet seront obligatoirement figurés
exactement.

13-2-7 - Evaluation des quantités d'ouvrages :
L ’évaluation des quantités d'ouvrages repose obligatoirement sur un avant métré, qui est joint au dossier
d'avant projet.
La distinction entre ouvrages de diverses natures sera, autant qu'il est possible a ce niveau d'étude,
fondée sur la liste de prix du Cahier des Prescriptions Communes applicables aux travaux de
construction des ouvrages d'art, a défaut ,sur I'usage courant.
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13-2-8 - Evaluation du co(t :
il est établi un détail estimatif du colt de I'ouvrage objet de I'étude, en vue d'évaluer son colt avec la
préecision requise a cette phase d'étude. Les natures d'ouvrages y sont distinguées comme il est dit a
I'article 14 ci desosus. Il y est appliqué des prix unitaires déduits autant que possible des prix de marchés
passés récemment pour des ouvrages analogues, prix corriges S'il y a lieu pour tenir compte des
particularités du projet, des spécificités régionales et des conditions conjoncturelles.

13-2-9 - Appréciation économique :
Il est procédé a l'appréciation économique du projet, si plusieurs variantes ont été étudiées, a leur
comparaison economique.
L'analyse doit prendre en considération :
Le codt de construction ;
& Les colts d'entretien ;
<& Lavaleur résiduelle en fin de période d'étude ;
<& S'ily alieu, le bilan des usagers ;
<& Eventuellement, tous autres avantages pour la collectivité identifiés au niveau de I'étude
de définition comme devant étre pris en compte.
Dans tous les cas, le Bureau d'études formule son avis sur I'opportunité du projet et, si plusieurs
variantes ont été étudiées, sur le choix de la variante la plus avantageuse.

13-2-10 - Proposition pour la phase suivante de I'étude :

Le bureau d'études formulera les dispositions a prendre pour la réalisation de la phase suivante de
I'étude. Ces dispositions concerneront notamment :

- La consistance des travaux topographiques ;

- Le programme des sondages et essais de laboratoire pour chacune des composantes de la variante
retenue ;

- Le programme des études hydrologiques complémentaires.

13-2-11 - Rapport :

a-Mémoire justificatif et explicatif (document unique) :

Il traite les points suivants :

- L'objet de I'opération ;

- Rappel des études et décisions antérieures ;

- Caracteristiques de l'infrastructure portee ou traversee ;

- Description et interprétation des données géologiques et géotechniques ;

- Description des méethodes et procédés de construction proposés ;

- Description des modes d'exécution des procédés proposés ;

- Investigation menées sur les sections dégradées ;

- Détail estimatif chiffré (confidentiel) ;

- Présentation et discussion des resultats de I'étude d'appréciation économique du projet et
des variantes (éventuellement) ;

- Proposition pour I'étude de projet d'exécution.

b-Annexes au mémoires (un document par dossier) :

- Dossier : géologie et geotechnique :
Cahier des coupes de sondage ;
Rapport des essais de laboratoire ;
Coupes des terrains dans I'axe de I'ouvrage ;
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Evaluation de la portance des sols de fondation.
- Dossier: note de calculs :
Note de calcul des fondations et de stabilité de [’ouvrage
Note de calcul des dimensions principales.
- Dossier: Appréciation economiques (éventuellement) :
Liste des données d'entrée ;
Liste des variables de sortie ;
Résultats détaillés des traitements informatiques ou des calculs manuels réduits au
format A4.

13-2-12 - Plans annexes au rapport :

- Plan de situation a I'échelle du 1/50 000. ou 1/200 000 ;
- Vue en plan et définition de I'implantation du 1/100 au 1/500 ;
- Elévation du 1/100 au 1/500 ;
- Coupe longitudinale des sections concernées au 1/100 au 1/500 ;
- Coupe transversale au 1/20 ou 1/50 ;
- Profilenlong :
Longueur : échelle de I'élévation ;
Hauteur : échelle quintuple ou décuple de celles des longueurs.
- Plans de la déviation :
Tracé en plan a I'échelle 1/2000 ;
Profil en long a I'échelle 1/2000 ;
Plan de la signalisation.

13-3- Consistance du projet d'exécution :

L'étude du projet d'exécution sera menée conformément aux prescriptions des fascicules 3, 4, 5 et 6 du
CPC pour les études routiéres, applicables a chacune des composantes du projet décrites a I'art. 12 ci-
dessus ces prescriptions sont complétées comme suit:

13-3-1 - Travaux topographiques :

Apres controle de 'implantation de [’OA et lorsque les discordances éventuelles sont réparées, il sera
fait appel au BE pour reprise de ces travaux et toute influence sur le projet.
Les travaux topographiques consisteront :

- Pour [I’ouvrage : plans topographiques de détail a I'échelle au 1/100 ;
- Pour les murs de souténement : a maintenir plan topographique de détail a I'échelle au 1/100 ;
- Pour déviation : plans topographiques a I'échelle 1/1000.

13-3-2 - Reconnaissance géotechnique complémentaire :

Il est exécuté le programme de reconnaissance géotechnique complémentaire arrété a la phase d'étude
d'avant projet.

Les reconnaissances géotechniques complémentaires de cette phase d'études ont pour objet de définir
aussi exactement que possible les fondations de chaque appui de I'ouvrage ; dans le cas de fondations
profondes I'Administration fait procéder aux forages complémentaires de ceux de la phase d'étude de
I'avant projet pour que chaque appui ait fait I'objet d'au moins un forage; si la comparaison des coupes
laisse craindre des surprises de nature a entraver I'exécution des travaux, le Bureau d'études propose le
programme de reconnaissance specifique jugée opportune.

13-3-3 - Etude hydrologique :
L'étude hydrologique est disponible elle sera établi dans les phases ultérieures.
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13-3-4 - Structures :

Le bureau d'études affine sur la base des études géotechniques précédentes la structure adoptée. Il y
procede par application des structures normalisées ou, le cas échéant, selon un calcul de
dimensionnement dont la méthodologie aura été préalablement agrée par I'Administration. Il définit en
outre les dispositions constructives de I'ouvrage et de ses dépendances.

13-3-5 - Etude des fondations et superstructures :
L’¢tude des fondations et superstructures a pour objet la description exacte et détaillée de tous les
éléments constitutifs de I'ouvrage tant en ce qui concerne la nature des matériaux que toutes dimensions
et assemblages.
Les fondations sont autant que possible décrites avec la méme précision que les superstructures.

13-3-6 - Etude du raccordement :
Le Bureau d'études procédera a ['étude du raccordement de ['ouvrage au réseau routier. Ce
raccordement sera réalisé en effectuant les rectifications du tracé de la route nécessaires pour
[’amélioration de ses caractéristiques géométriques.
Il est établi un dossier de projet contenant, obligatoirement toutes les piéces prévues par l'instruction sur
la composition des dossiers routiers:

13-3-7 - Etude des équipements particuliers :
Font partie des équipements particuliers les organes:
Indispensables au tablier (les appareils d appui, les joints de dilatation),
Assurant le drainage de I'ouvragé (gargouilles, barbacanes, tranchées drainantes ),
Destinés a la protection de I'ouvrage contre I'érosion (gabions, enrochements),
Utiles aux services concédés (gaines sous trottoirs),
Nécessaires a la sécurité et au confort des usagers (garde corps, appareils d'éclairage,
glissieres de sécurité),
<& Contribuant a I'esthétique de I'ouvrage (corniches), ces derniers pouvant étre leur de
ceux cités ci dessus (appareils d’éclairage).
Tous ces équipements doivent étre décrits avec précision; ceux qui sont normalement acquis, préte a
poser, par opposition a ceux fabriqués en place ou préfabriqués sur le chantier, sont, dans toute, la
mesure utile, définis par référence a leur désignation commerciale, sans gqu'il puisse en résulter qu'une
marque ou un fournisseur soit de ce fait impose.

SOOOQ

13-3-8 - Cas des ouvrages types :

Le Bureau d'Etudes est tenu de produire, adaptées s'il y a lieu, toutes les pieces écrites et
dessinées du dossier de I'ouvrage type de la D.R.C.R. en cause ainsi que tous éléments complémentaires
nécessaires pour satisfaire aux dispositions énoncées ci dessus pour les autres ouvrages.

Il est toutefois dispensé de justifier par une note de calculs les dispositions figurant au dossier d'ouvrage
type ou qui en sont déduites par le procédé qui y est défini.

13-3-9 - Métrés de I'ouvrages et évaluation du col(t :

Le bureau d'études procede au métré detaillé des structures de I'ouvrage d'art, en se référant aux natures
de travaux telles qu'elles sont définies par le fascicule 2 du CPC applicables aux travaux routiers.

IL évalue le colt de I'ouvrages sur la base des prix pratiqués récemment dans la région pour des travaux
analogues.

13-3-10 - Mémoire d’exécution des travaux d’ouvrages d’art -
Ce mémoire décrira le déroulement prévisible des différentes prestations de construction et les
délais necessaires pour l’élaboration de [’étude.
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13-3-11 - Composition type du dossier de projet d'exécution d'ouvrages d'art :

a-Mémoire justificatif et explicatif :

Il traite des points ci-apres :

- objet de I'opération ;

- Rappel des études et décision antérieurs ;

- Syntheses des investigations géotechniques menés au cours de I'étude d'avant projet et de
projet d'exécution ;

- Description des principales options techniques retenues pour la construction ;

- Description détaillée du mode d'exécution des techniques de construction ;

- Etude éventuelle du raccordement de I'ouvrage au réseau routier ;

- Détail estimatif chiffré (confidentiel).

b-Annexe au mémoire :

- Dossier géologie et géotechnique :
Les rapports des reconnaissances complémentaires menées pour les besoins de
I'étude du projet d'exécution sont joints au rapport :
- Les coupes de sondage ;
- Les résultats des essais de laboratoire ou in situ.
- Dossier : notes de calculs :
Toutes les notes de calcul et de justification de tous les éléments du projet.
- Dossier avant métré détaille.

c-Plans d'exécution :

- Plan de situation a I'échelle 1/50 000 ou 1/250 000 ;
- Plan d'implantation sur document topographique a I'échelle du 1/100 ou 1/500 ;
- Vue en plan de I'ouvrage avec le raccordement & la voirie et les protections a I'échelle du
1/100 ou 1/500 ;
- Elévation a I'échelle du 1/100 ou 1/500 ;
- Coupe longitudinale sur I'axe de la chaussée avec report du terrain naturel et des
sondages a I'échelle du 1/100 a 1/500 ;
- Dessins de détail des protections et autres ;
- plan de ferraillage ;
- Vue perspective sur fond de plan approprié ;
- Plans de déviation :
Tracé en plan a I'échelle 1/1000 ;
Profil en long a I'échelle 1/1000 ;
Plan de la signalisation.

A ’approbation du projet d’exécution, le BET sera appelé a élaborer les dossiers de consultation des
entreprises (DCE). Ces dossiers concerneront [’ensemble des ouvrages ayant fait [’objet de cette étude.
Ils devront étre préparés de telle maniere a ce qu’ils puissent étre scindés en lots, étre regroupés en
tranche globale ou répartis en tranches prioritaires.

Piéces a fournir :

Pieces écrites Piéces dessinées
1- Cahiers des prescriptions spéciales (CPS) Tous les plans du projet
2- Cahiers des prescriptions techniques (CPT) d’exécution y compris les
3- Bordereaux de définition des prix unitaires | plans de phasage des
(BPU) travaux.
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4- Détail estimatif des quantités
5-Estimation financiere confidentielle
6- Reglement de la consultation.
I’ensemble des picces écrites et dessinées ci dessus doit étre fourni en cing (5) exemplaires en version
provisoire et en Dix (10) exemplaires aprés approbation de la phase avec un support informatique en
version définitive.

ARTICLE 14 : IMPLANTATION DE L'OUVRAGE D'ART APRES
APPROBATION DU PROJET D'EXECUTION

Le bureau d'étude doit obligatoirement procéder a I'implantation de I'ouvrage qui consiste a situer et
matérialiser par des reperes durables sur le terrain tous les points définissant le projet:

14-1- L'implantation de rattachement:
Les points implantés sont en dehors de I'emprise des travaux, ils sont choisis de telle sorte et sont en
nombre suffisant pour que la position de tout élément du projet puisse en temps utile étre définie sur le
terrain.

14-2- L'implantation compléte:
Consiste en la matérialisation sur le terrain des éléments du projet et seront en nombre suffisant pour
permettre de réaliser I'ouvrage a I'emplacement exact prévu par le projet.
Le bureau d'étude fournit un plan de repérage comportant toutes les données angles et distances, il y est
annexé un tableau des coordonnées de tous ces points dans le systeme utilisé pour le levé de plan.

ARTICLE 15 : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES:

Apres le choix du site ou des sites potentiels par [’administration sur proposition du Bureau d’Etudes,
celui-ci procede a l'établissement d’un plan, en vue de localiser les variantes susceptibles d'intérét et
déterminer approximativement les dimensions essentielles des ouvrages.

Pour I'établissement des fonds de plan profils et éléments topographiques, il sera fait appel a la méthode
par implantation directe.

Il est bien précisé que les ouvrages d'art seront implantés définitivement sur le terrain apres approbation
du projet d'exécution.

Les plans topographiques auront les échelles ci aprés

DESIGNATION E.D. A.P. P.E.
Abords des grands ouvrages 1/1 000 a 1/500 1/500° a 1/100° 1/100° + Implantation
Ouvrages d'assainissement - 1/200° a 1/100° 1/200° a 1/100°

Prescription des documents topographiques :

Les mesures et le rapport sur plans, profils et documents topographiques divers devront étre menés de
facon a garantir, selon la phase d'étude concernee et I'échelle, la précision ci apres:

ECHELLE LIMITE RELATIVE
Levé tachéomeétrique (x)
1/5 000
Levé ordinaire
1/5 000
1/2 000
1/1 000
1/500
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La densité des points leves pour I'établissement des plans topographiques des dossiers d'études sera
comme sulit :

ECHELLES ERREUR MAXIMALE
1/5 000 1 points a hectare
1/2 000 4 points a hectare
1/1 000 16 points a hectare

1/500 64 points a ’hectare
1/200 400 points a hectare

Les points étant judicieusement répartis sur le plan selon la difficulté du terrain.

ARTICLE 16 : DESCRIPTION DE LA CONSISTANCE DE LA PHASE
ASSISTANCE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX :

Le bureau d’études aura pour mission d’assurer l’assistance et le suivi technique des travaux . pour ce
faire, il mettra en place une équipe technique permanentes identiques que celle présentée lors de
[’établissement de |’offre technique du BET et ne peut étre changée sans [’accord du MO.

Chacun des techniciens doit résider a temps plein au niveau de la Province de Ouezzane pour le suivi des
travaux. Le ou les ingénieur (s) fera (ont) des missions hebdomadaires et établira (ont) la situation et les
proces verbaux d’avancement des travaux.

Le B.E.T assurera :

L'organisation et tenue des réunions de chantier, la rédaction et I'envoi des comptes rendus de ces
réunions a tous les intervenants. Avec information systématique du Maitre d'Ouvrage sur I'état
d'avancement des travaux.

La conformité de I'exécution des travaux aux prescriptions des pieces contractuelles, en matiere
de qualité, de quantité de délai et de colt. Il participera a la réception et a l'implantation des
ouvrages exécutés et des fonds de fouilles.

La conformité du ferraillage et délivrance du bon a couler des principales structures en béton.

Le BET s’engage par conséquent a étre présent a toutes les réunions de chantier et a toutes les
étapes décisives du projet ou a se faire correctement représenter en cas d’empéchement.
L'établissement en liaison avec les différentes entreprises, d'un planning détaillé d'exécution dans
le respect du planning accepté initialement par le Maitre d'Ouvrage.

La confirmation par le biais de son Ingénieur habilité de la bonne implantation du projet, la
vérification de tous les niveaux pour la totalité des ouvrages ainsi que tout travail topographique
nécessaire a la vérification de la bonne marche des travaux de réalisation.

L'actualisation de ce planning autant de fois qu'il sera nécessaire en cours des travaux. Ce
planning sera soumis a l'acceptation des différentes entreprises, et a I'approbation du Maitre
d'Ouvrage.

L’interprétation des différents résultats des essais en cours de chantier.

Vérification des états quantitatifs mensuels établis par le entrepreneur qui doivent étre
accompagnés des attachements signés contradictoirement par [’entreprise et le BET ainsi que les
meétrés qui en resultent.

Vérification des bordereaux de prix supplémentaires et avenants éventuels qui en découlent.
Etablissement et vérification des Décomptes de ou des entreprises

L'Elaboration de tout plan complémentaire ou note de calcul complémentaire due a une
modification ou a une simple demande de détail supplémentaire de la part du maitre d'ouvrage.
La rédaction des rapports mensuels illustrant I’état d’avancement du projet ;

La réception provisoire des ouvrages exécutés;
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e [’établissant des rapports d’achévement des travaux ;
e La vérification et la validation des plans de recollement établis par [’entreprise ,
e La réception définitive des ouvrages executes.

ARTICLE 17 : COORDINATION DES ETUDES

Les études seront conduites dans toutes leurs phases en concertation avec les services Provinciaux,
Communaux et les services extérieurs concernés.

ARTICLE 18 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU BUREAU D’ETUDES
TECHNIQUES:

Le BET sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui
manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour
Jjustifier une exécution contraire a la volonté du Maitre d’Ouvrage.

1l fera toute diligence pour assurer l'exécution des prestations qui [ui sont confiées dans les
meilleurs délais conformément aux prescriptions du présent CPS

1l devra assurer [’exécution de ces études en étroite collaboration avec les représentants du
Maitre d’Ouvrage. Il s’engage a affecter a [‘exécution des études, le personnel technique qualifie
(Ingénieur et techniciens) ayant les qualités et compétences professionnelles requises.

Le personnel du BET sera assujetti pour tout ce qui représente une activité découlant du présent
marché, au secret professionnel dans les mémes conditions que les fonctionnaires de I’Etat et des
collectivités locales.

1l ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers a titre gratuit ou onéreux qu’avec
[’autorisation du Maitre d’Ouvrage.
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CHAPITRE NI
CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 19 : CONDITIONS GENERALES D’ETABLISSEMENT DES PRIX :

Le montant de la soumission, conformément aux dispositions du devis programme relatif au concours
préliminaire est forfaitaire et régle le montant de [’étude et suivi des travaux y compris la fourniture de 5
exemplaires du dossier du projet y compris les stencils et calques originaux.

Les prix comprennent tous prix, tous frais, faux frais, taxes, bénéfices et d’une facon générales toutes
sujétions imposées pour la bonne exécution de [’étude.

ARTICLE 20 : DEFINITION DES PRIX:

La définition des prix se présente comme suit :
Prix n° 1 - Etude de définition :

Ce prix se rémunére au forfait, il comprend [’étude de définition telle qu’elle est définie dans le
présent CPS.

Prix n°® 2 - Avant projet :

Ce prix se rémunére au forfait, il comprend l’étude d’avant projet telle qu’elle est définie dans le
présent CPS.

Prix n°® 3 - Projet d’exécution :

Ce prix se rémunere au forfait, il comprend I’étude du projet d’exécution et la préparation des
DCE telle qu elle est définie dans le présent CPS.

Prix n°® 4 - Assistance Technigue et suivi des travaux :

Ce prix se rémunére au forfait, il comprend la mission de Suivi, Coordination et pilotage des
travaux tels qu’ils sont définis dans le présent CPS.

ARTICLE 21 : REVISION DES PRIX:

Si pendant la période contractuelle de réalisation des missions objet du marché, des variations
sont constatées dans le cours des salaires, des fournitures ou des prestations nécessaires a la réalisation
des missions du bureau d’étude, les prix initiaux du marché sont révisés par application de la formule
suivante :

P= Po (0,15 + 0,85 ING/INGo) (100+Ti) / (100+To)

Dans laquelle : P : prix révisé de la nature des travaux considérée.

PO : Prix initial du marché.

ING et INGO : Index global ingénierie défini dans la circulaire ministérielle
relative aux index globaux n°123/4016/137 du 25/02/92.
Ti et TO : Taux de la TVA applicable au marché des études.
Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres.
Les valeurs a prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations.
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ARTICLE 22 : MODALITE DE PAIEMENT

Les paiements des prestations prévues au présent marché seront effectués en Dirhams par
virement au compte spécial ouvert au nom du Bureau d’étude dans les livres d’un établissement bancaire
établi au Maroc. Toutes indications utiles relatives a ce compte seront fournies par le Bureau d’étude
dans son acte d’engagement.

Pour I’ensemble des missions définies dans le présent marché, le Bureau d’Etudes Techniques
sera rémunéré suivant son offre, toutes charges comprises y compris la TVA.

Les honoraires tiennent compte de tous les frais nécessaires pour |’hébergement, le transport de
[’ensemble du personnel employé par le BET ainsi que les frais généraux, les taxes et impots en vigueur
dont T.V.A.

Les honoraires seront payes et échéanciers comme ils figurent sur le bordereau des prix détail estimatif.

Les paiements seront faits sur présentation des notes d’honoraires en cing exemplaires conformément
aux écheanciers précites.
Le réglement de chaque phase de I'étude et de suivi s'effectuera comme suit :

- Phase « Etude de définition » :
v" Quarante pour cent (40%) du montant du prix a la remise du dossier ;
v Soixante pour cent (60%) du montant du prix aprés approbation des dossiers et remise des
dossiers et reproductibles correspondants.

- Phase « Etude de I’Avant projet) » :

v Quarante pour cent (40%) du montant du prix a la remise du dossier ;
v/ Soixante pour cent (60%) du montant du prix aprés approbation des dossiers et remise des
dossiers et reproductibles correspondants.

- Phase « Etude du projet d’exécution » :

v" Quarante pour cent (40%) du montant du prix a la remise du dossier ;
v Soixante pour cent (60%) du montant du prix aprés approbation des dossiers et remise des
dossiers et reproductibles correspondants.

- Phase « Suivi, Coordination et pilotage des travaux » :

v Soixante dix pour cent (70%) au cours des travaux au prorata des décomptes des travaux ;
v Quinze pour cent (15%) a la réception provisoire des travaux ;
v Quinze pour cent (15%) a la réception définitive des travaux.

Il est a signaler que le bureau d’études ne pourra entamer une phase de [’étude qu’apreés
l’approbation, par le maitre d’ouvrage, de la phase antérieure et notification par cette derniere d’'un
ordre de service de commencement des études de cette phase.

Les majorations qui, en cours de travaux seraient la conséquence des indemnités diverses qui
pourraient étre allouées a l’entrepreneur ne donneront droit a aucune augmentation d’honoraires.

Paiement en cas d'arrét des études ou des travaux ordonnés par le maitre d’ouvrage
En cas d'arrét des études ou des travaux ordonnés par le maitre d’ouvrage, le groupement
d’études remet a celle-ci tous les dossiers établis dans le cadre du marché.

Si le bureau d’études n’est pas désigné pour assurer le suivi des travaux, aucune indemnité ne
sera accordée audit bureau d’études.
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En général, les études des murs de souténement, des ouvrages de protection et des ouvrages
d’assainissement font partie de l’étude de |’ouvrage et ne donnent lieu a aucune réemunération spéciale.

ARTICLE 23 : CAUTIONNEMENTS ET RETENUE DE GARANTIE :

Le cautionnement provisoire est fixé a cing mille dirhams (5000,00 dhs)
Le cautionnement définitif est fixé a 3% du montant initial du marché.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG-EMO, il ne sera pas effectué de retenue de garantie sur le
paiement dii au Bureau d’étude.

ARTICLE 24 : DELAI D’EXECUTION :

Le BET remettra a ’administration les dossiers établis a ’issue des différentes missions dans les
délais suivants :

I.  Mission études :
Le délai de cette mission se décompose comme suit :
1- Etude de définition : 1 mois aprés notification de [’ordre de service de commencer cette mission,
2- Etude de [’Avant projet : 1 mois aprés notification de l'ordre de service de commencer cette
mission,
3- Etude du Projet d’exécution : 1 mois apres notification de [’ordre de service de commencer cette
mission,
I.  Suivi des travaux : confondu avec le délai d’exécution des travaux objet de I’étude.
Les délais nécessaires a [’administration pour l’examen des dossiers, fixés pour chaque mission

est égal a un mois. Le BET dispose d’un délai de 10 jours pour reprendre éventuellement les remarques
formulées par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 25 : PENALITE DE RETARD :

A défaut par le Bureau d’étude d’avoir terminé les dites Etudes aux dates ainsi déterminées, il lui sera
appliqué sans préjudice des mesures qui pourraient étre prises par I’Administration en application de
l'article 42 du CCAG-EMO, une pénalité d’un millieme (1/1000) du montant initial du marché par jour
calendaire du retard.

Les pénalités sont plafonnées a 10% (dix pour cent) du montant initial du marché augmenté des avenants
et ce conformément aux dispositions de [’article 42 § 3 du CCAG-EMO.

Le montant des pénalités qui seront éventuellement infligées au Bureau d’étude sera déduit des sommes
dues au Bureau d’étude.

Afin d’éviter toutes contestations le BE est tenu d’aviser par écrit I’Administration au moins dix (10)
jours avant la date prévue pour I’achevement de [’étude.
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CHAPITRE IV

PRESCRIPTIONS DIVERSES

ARTICLE 26 : NOMBRE D’EXEMPLAIRES

Les différents dossiers seront fournis dans le nombre d’exemplaires ci-apres :

- Dossier pour approbation : 2
- Dossier en forme définitive : 5

Tous les documents seront fournis a l’état minute a I’Administration avant leur édition définitive.

Les calques originaux seront remis a |’Administration.

Apres [’approbation du PE, le BE remettra le dossier approuvé en 05 exemplaires sur support
informatique (disque compact) organisé comme sulit :

<& Répertoire piéces écrites ;
<& Répertoire pieces dessinées ;
< Répertoire pour éléments topographiques et toutes données utilisées.

ARTICLE 27 : DELAI DE CORRECTION PAR LE BUREAU D’ETUDE :

Le Bureau d’étude disposera d’un délai de 10 jours pour remettre a |’Administration les dossiers
corrigés et améliorés a la base des prescriptions et recommandations de I’Administration et ce nombre
d’exemplaire stipulés par [’article 26 du présent CPS.

ARTICLE 28 : VALIDITE DU MARCHE :

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’apreés son approbation et la notification de
cette approbation par le Directeur Général de [’APDN.

ARTICLE 29 : NANTISSEMENT :

Pour ['application des dispositions prévues par le Dahir du 28 Aolt 1948 et les circulaires qui
[’ont compleéte, il est précisé que

1°/ La liquidation des sommes dues par [’administration, les paiements et le fonctionnaire chargé
de fournir au titulaire les renseignements et les états prévus a ’article 7 du Dahir du 28 aoit 1948 sont
des prérogatives de Monsieur le Directeur Général de I'APDN.

2° / le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché, ainsi qu’aux bénéficiaires des
nantissements ou subrogations, les renseignements et états a l’article 7 du Dahir du 28 Aotit 1948, est de
Monsieur le Directeur Geénéral de I'APDN.

3° / Les paiements prévus au présent marché seront effectués par de Monsieur le Directeur Général
de I'APDN, seul qualifié de recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.
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4°/ En application du paragraphe 5 de [’article 11 du C.C.A.G.E.M.O., le Maitre d’ouvrage
délivrera sans frais au BET, sur sa demande et contre récépisse un exemplaire spécial du marché portant
la mention « Exemplaire unique » et destiné a former titre conformément aux dispositions du dahir du 28
Chaoual 1367 (28 Ao(t 1948) relatif au nantissement des marchés publics.

ARTICLE 30 : QUALIFICATIONS DU PERSONNEL AFFECTE A L’ETUDE :

Les qualifications techniques requises du personnel affecté par le BET sont les suivantes :

- En mission permanente :
Tracé routier ;
Génie civil ;
Topographie.

- En mission ponctuelle :
Géotechnique ;
Hydrologie.

L’intervenant principal assurera la fonction de chef de projet. La topographie devra étre réalisée par un
géometre agrée. Une méme personne ne pourra se prévaloir de plus de deux des qualifications
précédentes.

La durée de leur participation a [’étude et [’époque de leur intervention seront indiquées sous la forme
d’un chronogramme précisant leur affectation aux différentes taches incluses dans [’étude. Les
indications contenues dans ce document constituent [’engagement contractuel du Bureau d’étude
d’affecter aux études les personnes notamment désignées ou d’autres de qualifications au moins égales
qui leur seraient substituées avec l’agrément préalable de |’Administration pendant une durée au moins
égale a celle indiquée au chronogramme.

ARTICLE 31 : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES :

Il est a préciser que les travaux topographiques doivent étre exécutés dans tous les cas par un
topographe inscrit a l’ordre national des topographes.

ARTICLE 32 : DOMICILE DU BUREAU D’ETUDE :

A défaut par le Bureau d’étude d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents
contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faites a [’adresse indiquée au présent CPS,
conformément aux dispositions de l’article 17 du CCAG-EMO.

ARTICLE 33 : DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE :

L'Administration se réserve la totalité des droits de propriété industrielle découlant des prestations
rémunérées dans le cadre de I'étude ou intéressant la Défense.

ARTICLE 34 : SECRET PROFESSIONNEL :

L'attributaire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché et
apres son achévement sur les renseignements et documents recueillis ou portés a leur connaissance, a
I'occasion de I'exécution du marche.

Sans autorisation préalable de I'Administration, ils ne peuvent communiquer a des tiers la teneur de ces
renseignements et documents. De plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable a I'Administration des
renseignements qui leur sont fournis et des résultats d'examens, essais et recherches effectués pour
accomplir leur mission.
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ARTICLE 35 : RECEPTIONS :

Les réceptions de [’étude objet du présent marché sera effectuée conformément aux dispositions de
I"article 49 du CCAG-EMO .

ARTICLE 36 : FRAIS DE TIMBRES D’ENREGISTREMENT :

Le Bureau d’étude supportera les frais de timbre de [’original du marché et les frais d’enregistrement
correspondant.

ARTICLE 37 : DROIT DE REPRODUCTION DES RESULTATS DE L’ETUDE

L’Administration se réserve la droit exclusif de disposer des résultats de [’étude pour ses besoins propres
ainsi que pour ceux des collectivités et organismes auxquels elle jugera bon de confier la mise en ceuvre
des solutions dégagées par [’étude.

Le titulaire du marché pourra étre autorisé par I’Administration a utiliser les résultats de I’étude pour les
besoins d’une autre administration sans qu’il puisse prétendre de ce fait a une quelconque rémunération.

En aucun cas, il ne pourra faire état des résultats de I’étude lors d’une communication orale ou écrite a
caractere public, sans avoir au préalable obtenu [’accord de I’Administration.

ARTICLE 38 : SOUS-TRAITANCE

Les dispositions de [’article 84 du nouveau Réglement de I’Agence du Nord entré en vigueur le
02 Avril 2012 relatif'a la sous traitante s appliquent.

ARTICLE 39 : REUNION :

Le bureau d’étude ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations de
[’Administration et de fournir aux représentants de cette derniere toutes explications sur le degré
d’avancement de [’étude et sur les méthodes suivies.

1l sera dressé pour chaque réunion un proces verbal qui sera contresigné par l’Administration et le
bureau d’étude en fin de séance. Le bureau d’étude veillera a y faire inscrire, au fur et a mesure du
déroulement de I’étude, ses observations ou ses réserves.

Dans le cas ou le bureau d’étude est absent ou refuse de contresigner le proces verbal celui-Ci est notifié
par ordre de service.

ARTICLE 40 : ARRET DES ETUDES :

Les etudes du présent marché pourront étre arrétées quand le montant des études aura atteint le montant
initial du marché.

ARTICLE 41 : REPRISE DE L’ETUDE

Lorsque au cour de [’étude, sans changer l’objet du marché, il est jugé nécessaire de modifier les
stipulations du CPS titre Il ou des dispositions préalablement approuveées par I’Administration, le bureau
d’étude est tenu de se conformer immédiatement aux ordres de service qu’il regoit a ce sujet.

Les reprises effectuées seront réglées en application des prix du bordereau des prix détail estimatif.
Toutes les reprises dues a des erreurs ou omission de la part du Bureau d’étude seront a sa charge.
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ARTICLE 42 : AJOURNEMENT DES ETUDES :

Dans le cas ou, pour une raison quelconque, |’Administration décide [’abandon total ou partiel des
études, le contrat serait résilié et il sera fait application de l’article 27 du CCAG-EMO.

Le montant des honoraires dii au Bureau d’étude pour le travail effectué sera déterminé en commun
accord entre le Bureau d’étude et I’Administration.

ARTICLE 43 : RESILIATION

Dans le cas ou le BET ferait preuve d’une activité insuffisante ou en cas du non execution des
Clauses du présent marché, le maitre d’ouvrage doit mettre l'entreprise en demeure de satisfaire a ses
obligations dans un délai de quinze (15) jours.

Passé ce délai, si la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché pourra étre
résilié de plein droit et sans aucune indemnité. Tous les autres cas de résiliation prévus par le du CCAG-
EMO sont applicables.

ARTICLE 44 : ASSURANCE :

L’assurance des risques inhérents a [’objet du présent marché doit étre souscrite et gérée par une
compagnie agréée par le Ministre des Finances pour pratiquer au Maroc [’assurance du dit risque.

Trois semaines apres la notification de I’approbation du présent marché et conforméement a [’article 20
du CCAG-EMO fel qu’il a été modifié et complété, le titulaire du présent marché doit justifier de la
souscription au Maroc d’une police d’assurance ou d’une note d’ouverture contractée aupres d’'une ou
plusieurs entreprises marocaines d’assurances.

ARTICLE 45 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS (LITIGES) :

Tout litige se rapportant a [’exécution du présent marché, seront du ressort des tribunaux
compétents de Rabat conformément aux dispositions de [’article 55 du CCAG-EMO.

ARTICLE 46 : DISPOSITIONS GENERALES

Toutes les dispositions relatives au réglement de [’Agence précité et au CCAG-EMO non
mentionnées au présent marché restent applicables.

27



BORDEREAUX DES PRIX -DETAIIL ESIMATIF
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ARTICLE 47 : BORDEREAUX DES PRIX -DETAIL ESIMATIF

MARCHE N°DCT/ ETUDES TECHNIQUES-PONT/PDP/OZ/14-15

RELATIF AUX ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET
DE RENFORCEMENT DE PONTS DANS LES COMMUNES RURALES DE OUEZZANE

R Prix unitaires en DH (HT) .
N - . . "y "y Prix total
Prix Désignation des prestations | Unité | Quantité _ HT
en chiffre en lettre
1 | Etude de définition Ft 6
2 | Etude d’Avant projet Ft 6
3 | Etude du Projet d’exécution Ft 6
4 S_uwl, Coordination et Et 5
pilotage des travaux
Total hors TVA
Taux TVA (20%)
Total TTC
Arrété le présent bordereau des prix - détail estimatifalasommede:.........................
.......................................................................................... . (en chiffres et lettres)
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MARCHE N°DCT/ ETUDES TECHNIQUES-PONT/PDP/OZ/14-15

RELATIF AUX ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET

DE RENFORCEMENT DE PONTS DANS LES COMMUNES RURALES DE OUEZZANE

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en application des articles 16, 17, 18, 19 et 20 du
nouveau Reéglement de PAgence du Nord entré en vigueur le 02 Avril 2012, fixant les conditions et les
formes de passation des marchés de I’Agence ainsi que certaines dispositions relatives a leur controle et a leur

gestion.

Montant du marché (DH T.T.C) :

VISE PAR:

VISE PAR:

LA DIRECTION DE LA COORDINATION LA PROVINCE DE OUEZZANE

TERRITORIALE (APDN)

LU ET ACCEPTE PAR:

BUREAU D’ETUDES

APPROUVE PAR:

LE DIRECTEUR GENERAL DE I’APDN
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ROYAUME DU MAROC

CHEF DU GOUVERNEMENT

@ Ll ) & It S g
MINISTERE DE L’INTERIEUR Jt =S A -l 9
PROVINCE OUEZZANE Agence pour la Promotion

et le Développement du Nord

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
(SEANCE PUBLIQUE)

N°DCT/ ETUDES TECHNIQUES-PONT/PDP/OZ/14-15

E'tudes techniques et suivi des travaux de
construction et de renforcement de ponts dans les
Communes Rurales de Ia province de Ouezzane

REGLEMENT DE ILA CONSULTATION




Article 1 Obijet du réglement de la consultation

Le présent réglement de consultation concerne 'appel d’offre ouvert sur offres de prix
relatif a la réalisation études techniques et suivi des travaux de construction et de
renforcement de ponts dans les communes rurales de la Province de Ouezzane.
L’emplacement de ces ouvrages est comme suit

Projets Province Communes
Renforcement et réaménagement d'un pont sur .
. Ouezzane Lemjaara

oued jomaa au douar arkoub
Construction d'un pont sur oued asfalou Ouezzane Zoumi
Construction d'un pont sur oued lerchaka Ouezzane Bouquorra
Construction d’un pont sur Oued lalla Aicha a

s . QOuezzane Teroual
Teroual: a douar Zlaieh
-Construction d’un pont sur Oued Legzira sur
la piste reliant douar Legzira et Ouelad
Yaacoub -

) Ouezzane Sidi Redouane
-Construction d’un pont sur oued Lalla
Hlima/tkasarte

Il a été établi en vertu des dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 20 du Reglement de ’Agence
(02 avril 2012) fixant les conditions et les formes de passation des marchés spécifique a I’Agence

du Notd.

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniere déroger ou modifier les
conditions et les formes prévues par le reglement précité. Toute disposition contraire au
réglement précité est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions
complémentaires conformes aux dispositions de 'article 18 et des autres articles du reglement
précité.

Article 2 Maitre d’ouvrage et maitre d’ouvrage délégué

- Le maitre d’ouvrages du projet est: Agence pour la Promotion et le Développement
Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume représentée par
son Directeur Général

- Le maitre d’ouvrages délégué¢ du projet est la Province de Ouezzane représentée par son
Gouverneur ;

Article 3 Conditions requises des concurrents

Conformément aux dispositions de I’article 22 du réglement de ’Agence précité :
1 - Seules peuvent participer au présent appel d’offres les personnes physiques ou morales
qui :
- justifient des capacités juridiques, techniques et financieres requises ;
- est en situation fiscale réguliere, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les
sommes exigibles ou, a défaut de reglement, constitué des garanties suffisantes pour le
comptable chargé du recouvrement ;



- sont affiliées a la CNSS et souscrivent régulicrement leurs déclarations de salaire
aupres de cet organisme ;

2 - Ne sont pas admises a participer a la présente consultation :

- les personnes en liquidation judiciaire ;

- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par
Pautorité judiciaire compétente.

- Les personnes ayant fait I'objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée
dans les conditions fixées par l'article 24 ou 85 du réglement de I’Agence précité,
selon le cas

Article 4 Liste des piéces justifiant les capacités et Les qualités des

concurrents :

Conformément aux dispositions de 'article 23 du Reglement de ’Agence précité, les picces a
fournir par les concurrents sont :

A- Un dossier administratif comprenant :

1.

La déclaration sur ’honneur comportant les indications et les engagements précisées au §
A-1 de larticle 23 du Reglement de P’Agence précité;

La ou les picces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du
concurrent conformément au § A-2 de I'article 23 du Reglement de I’Agence précité ;
L’attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par
I'administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en
situation fiscale régulicre ou a défaut de paiement qu’il a constitué les garanties prévues a
larticle 22 du Reéglement de ’Agence précité. Cette attestation doit mentionner I'activité
au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

L’attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par la CNSS
certifiant que le concurrent est en situation régulicre envers cet organisme conformément
aux dispositions de l'article 22 du Reglement de I’Agence précité;

Le récépissé de cautionnement provisoire ou lattestation de la caution personnelle et
solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;

Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties a
I'obligation d’immatriculation conformément a la législation en vigueur;

N.B : Les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir 'équivalent des picces

visées aux paragraphes 3, 4 et 6 ci-dessus, et a défaut une déclaration faite par l'intéressé
devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel
qualifié lorsque, de tels documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine.

B- Un dossier technique comprenant :

1.

3.

Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la
nature et I'importance des prestations qu’il a exécutées ou a I'exécution desquelles il a
participé ;

Les attestations délivrées par les hommes de Iart sous la direction desquels lesdites
prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés desdites prestations
avec indication de la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de
réalisation, 'appréciation, le nom et la qualité du signataire.

Une copie légalisée du certificat d’agrément :

Domaine D5 Ouvrages d’art




C- Une offre technique comprenant :
I’offre technique doit comporter les picces suivantes :

1. Composition de I'équipe proposée pour la réalisation de la prestation avec Curriculum
Vitae des membres de I'équipe, signés par les intéressés avec copies certifiées conformes
des diplomes, et les bordereaux de CNSS originaux ou copies 1égalisées des trois derniers
mois.

Cette équipe ne pourra pas étre changée par le soumissionnaire s’il est
adjudicataire sans accord du Maitre d’Ouvrage.

2. Note sur la méthodologie a adopter.

NB : Concernant les organismes publics, les documents a fournir sont ceux prescrits par I'article
25 du Reglement de ’Agence précité.

Article 5 Composition du dossier d’appel d’offres

Conformément aux dispositions de T'article 19 du Réglement de ’Agence précité, le dossier
d’appel d’offres comprend :

- Une Copie de l'avis d’appel d’offres ;

- Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales

- Le modéle de I'acte d’engagement;

- Le bordereau des prix détail estimatif;

- Le modéle de déclaration sur I’honneut ;

- Le présent reglement de la consultation.

Article 6 Modification dans le dossier d’appel d’offres

Conformément aux dispositions de Iarticle 19 § 5 du Reéglement de ’Agence précité, le
maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer
l'objet du marché. Ces modifications doivent étre communiquées a tous les concurrents ayant
retiré ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis a la disposition des autres concurrents
Lorsque les modifications nécessitent la publication d’un avis modificatif, celui-ci sera publié
conformément aux dispositions du § 2-1, alinéa 1, de l'article 20 du Reglement de ’Agence précité
Ces modifications peuvent intervenir a tout moment a 'intérieur du délai initial de publicité de
I’avis sous réserve que la séance d’ouverture des plis ne soit tenue que dans un délai minimum de
dix (10) jours a compter du lendemain de la date de la derniere publication de la modification
sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure a celle prévue initialement.

Les modifications visées ci-dessus interviennent dans les cas suivants :

- Lorsque le maitre d’ouvrage décide d’introduire des modifications dans le dossier
d’appel d’offres qui nécessitent un délai supplémentaire pour la préparation des
offres ;

- Lorsqu’il s’agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans I’avis publié ;

- Lotrsque, apres publication de I'avis, le maitre d’ouvrage constate que le délai qui doit
courir entre la date de la publication et la séance d’ouverture des plis n’est pas
conforme au délai réglementaire

Article 7 Retrait des dossiers d’appel d’offres

Le dossier d’appel d’offres est mis a la disposition des concurrents dans le (ou les)
bureau(x) indiqué(s) dans I'avis d’appel d’offres dés la parution de ce dernier au premier journal et
jusqu’a la date limite de remise des offres. Il peut également étre téléchargé a partir du portail des
marchés de DIEtat a partir de Iadresse électronique www.marchespublics.gcov.ma ou

www.apdn.ma



http://www.marchespublics.gov.ma/
http://www.apdn.ma/

Article 8 Information des concurrents

Tout concurrent peut demander au maitre d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé
de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou
renseignements concernant I'appel d’offres ou les documents y afférents. Cette demande n’est
recevable que si elle parvient au maitre d’ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue
pour la séance d’ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage a un concutrent a
la demande de ce dernier, est communiqué le méme jour et dans les mémes conditions, et au
moins trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis, aux autres
concurrents ayant retiré le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par voie électronique. 11 est également mis a la disposition de tout
autre concurrent et communiqué aux membres de la commission d’appel d’offres.

Article 9 Contenu et présentation des dossiers des concurrents

1- Contenu des dossiers

Conformément aux dispositions de l'article 26 du reglement de ’Agence précité, Les
dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre le cahier des prescriptions
spéciales paraphé et signé:

¢ Un dossier administratif précité (Cf. article 4 ci-dessus) ;

e Un dossier technique précité (Cf. article 4 ci-dessus) ;

¢ Une offre technique (Cf. article 4 ci-dessus) ;

¢ Une offre financi¢re comprenant :

I'acte d’engagement établi comme il est stipulé au {1-a de larticle 26 du Reglement

de ’Agence précité;

- le bordereau des prix détail estimatif comme il est stipulé au {1-b de I'article 26 du
Reglement de I’Agence précité et le sous détail des prix unitaires demandés
conformément au cadre de 'annexe 3 du CPS.

Le montant de I'acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix du détail
estimatif doivent étre indiqué en chiffres et en lettres.

2- Présentation des dossiers des concurrents

Conformément aux dispositions de larticle 28 du reglement de ’Agence précité, le
dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
¢ Le nom et ’adresse du concurrent ;
¢ L’objet du marché ;
¢ Ladate et ’heure de la séance publique d’ouverture des plis ;
¢ Lavertissement que «les plis ne doivent étre ouverts que par le président de la
commission d’appel d’offres lors de la séance d’examen des offresy.

Ce pli contient trois enveloppes comprenant pour chacune :
a- La premiere enveloppe contient le dossier administratif, le dossier technique, le cahier
des prescriptions spéciales signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée a
cet effet. Cette enveloppe doit étre cachetée et porter de fagcon apparente la mention
« dossiers administratif et technique » ;

b- La deuxiéme enveloppe : l'offre financiere du soumissionnaire. Cette enveloppe doit
étre cachetée et porter de fagcon apparente, outre les indications portées sur le pli, la
mention «offre financiére » ;



c- La troisi¢éme enveloppe : 'offre technique du soumissionnaire, cette enveloppe doit
étre cachetée et porter de fagon apparente, outre les indications portées sur le pli, la
mention « Offre technique ».

Article 10 Dép6t des plis des concurrents

Conformément aux dispositions de I'article 30 du reglement de I’Agence précité, les plis
sont, au choix des concurtrents :
» soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maitre d’ouvrage indiqué dans l'avis
d’appel d’offres ;
» soit envoyés par courtier recommandé avec accusé de réception, au butreau précité ;
» soit remis, séance tenante, au président de la commission d’appel d’offres au début de
la séance, et avant 'ouverture des plis.
Le délai pour la réception des plis expire a la date et a heure fixée par l'avis d’appel
d’offres pour la séance d’examen des offres.
Les plis déposés ou recus postérieurement au jour et a I’heure fixés ne sont pas admis.

A leur réception, les plis sont enregistrés par le maitre d’ouvrages dans leur ordre
d’arrivée, sur un registre spécial. Le numéro d’enregistrement ainsi que la date et ’heure d’arrivée
sont portées sur le pli remis.

Les plis resteront cachetés et seront tenus en lieu sir jusqu’a leur ouverture dans les
conditions prévues a 'article 35 du reglement de I’Agence précité.

Article 11 Retrait des plis

Conformément aux dispositions de I'article 31 du reglement de ’Agence précité, tout pli
déposé ou regu peut étre retiré antérieurement au jour et a ’heure fixés pour 'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait 'objet d’une demande écrite et signée par le concurrent ou son
représentant diment habilité. La date et I’heure de retrait sont enregistrées par le maitre
d’ouvrage dans le registre spécial visé a I'article 10 ci-dessus.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les
conditions de dépot des plis fixées a Iarticle 30 du reglement de I’Agence précité et rappelées a
Particle 10 ci-dessus.

Article 12 Délai de validité des offres

Conformément aux dispositions de l'article 32 du reglement de ’Agence précité, Les
soumissionnaires qui n’ont pas retiré définitivement leur pli dans les conditions prévues a l'article
11 ci-dessus resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vint dix (90) jours, a
compter de la date d’ouverture des plis.

St dans ce délai, la commission de I'appel d'offres estime n'étre pas en mesure d'exercer
son choix, le maitre d'ouvrage peut proposer, par lettre recommandée avec accusé de réception,
la prolongation de ce délai. Seuls les soumissionnaires qui ont donné leur accord par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au maitre d'ouvrage restent engagés pendant ce
nouveau délai.

Article 13 Criteres d’admissibilité des capacités techniques

La commission apprécie les capacités techniques en rapport avec la nature et 'importance des
prestations objet de 'appel d’offres et au vu des éléments contenus dans l'offre technique de
chaque concurrent.

Le mode d’évaluation est précisé ci-apres.

L’offre techniquement la plus avantageuse est appréciée en tenant compte principalement de la
capacité a répondre aux stipulations du CPS et de la qualité des offres qui est appréciée par
I’ensemble des criteres précisés ci-apres.



A-REFERENCES DES ETUDES SIMILAIRES A CELLES FAISANT I’OBJET DU
MARCHE (40 points)

Chaque référence d’importance similaire : 10 points

Une référence de moindre importance : 2 points

La note maximale est fixée a 40 points, c’est-a-dire quatre références d’importances similaires.

B-EQUIPE PROPOSEE (50 points)

I’équipe proposée sera composée comme suit :

Un chef de projet (Ingénieur), trois techniciens génie civil

Chacun des membres de cette équipe est noté suivant le tableau ci-apres :

Personnel proposé Symbole de la note Note maximale
Chef de projet NCp 20
Techniciens Ntec 30
Total Maximal 50

Pour le Chef du projet et les techniciens de I’équipe proposée, le nombre de points a accorder
dépendra des critéres suivants :

La formation initiale (F)

L’expérience ( Exp)

L’appartenance a la société ( App)

Cette notation est répartie suivant le canevas suivant :

La note du Chef de projet (NCp) est la somme des notes suivantes :
Note de formation initiale (nFi) :

Formation initiale non compatible avec 'objet du marché : 0 point
Formation initiale compatible avec 'objet du marché : 6 point

Note de ’expérience (nExp) :

Une expérience de moins de 5 années : 2 points
Une expérience entre 5 et 10 ans : 6 points
Une expérience > 10 ans : 10 points

Note de ’appartenance a entité du candidat (nAPP) ;
Une présence continue de moins de 3 ans : 0 point
Une présence continue de plus de 3 ans : 4 points

La note des techniciens (Ntec) est la somme des notes suivantes :
Ntec = Ntecl + Ntec2 + Ntec3

Avec:

Symbole de la note Type d’ingénieur Note maximale
Ntecl Technicien GC 10
Ntec2 Technicien GC 10
Ntec3 Technicien GC 10

Total Maximal 30

La note Ntec est la somme des notes suivantes :

Note de formation initiale nFi

Formation initiale non compatible avec 'objet du marché : 0 point
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Formation initiale compatible avec I'objet du marché : 3 point

Note de ’expérience (nExp)
Une expérience de moins de 5 années : 0 point
Une expérience plus de 5 années : 5 points

Note de ’appartenance a ’entité du candidat (nAPP)
Une présence continue de moins de 3 ans : 0 point
Une présence continue de plus de 3 ans : 2 points

C-METHODOLOGIE (10 points)

La notation tiendra compte principalement de la conformité de la méthodologie proposée par le
concurrent et de son enrichissement par rapport au CPS et aux termes de références du marché.
Elle prendra également en compte les dispositions qui seront prises par le consultant pour
'autocontrole et la garantie de la qualité des études.

M¢éthodologie répondant en partie aux termes de référence : 2 points

Méthodologie répondant en totalité aux termes de référence : Gpoints

M¢éthodologie améliorée et enrichie par rapport aux termes de référence : 10 points

Article 14 EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES

Toute offre technique ayant obtenu moins de 70 points conduit au rejet de I'offre du concurrent
concerné.

Parmi les entreprises retenues dans ’évaluation technique des candidats, 'offre financiére qui sera
retenue correspond a celle la moins disante.

I’évaluation et la comparaison des offres seront faites conformément aux articles 35, 36, 38, 39,
40 et 41 du reglement de ’Agence précité.

Article 15 PREFERENCE EN FAVEUR DE P’ENTREPRISE NATIONALE

Conformément aux dispositions de l'article 81 du reglement de ’Agence précité., le pourcentage
de préférence a appliquer en faveur de l'entreprise nationale est de quinze pour cent (15%).

En cas des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangeres soumissionnant au
présent appel d’offres, le pourcentage visé ci — dessus est appliqué a la part des entreprises
étrangeres dans le montant de loffre du groupement. Dans ce cas, les groupements concernés
doivent fournir, dans le pli contenant I'offre financiére visé a l'article 26 du réglement de ’Agence
précité et rappelé a larticle 10 du présent reglement de consultation, le contrat de groupement
qui doit préciser la part revenant a chaque membre du groupement

Article 16 Monnaie

Les offres seront exprimées en Dirham Marocain et les montants dus au titre du marché a
I’Entreprise seront réglés dans cette méme monnaie.

Article 17 Langue utilisée

Toutes les piceces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents doivent
étre établies en langue Frangaise.

Le Maitre d’ouvrage Lu et accepté par
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ANNEXE 1

MODELE DE DECLARATION SUR IL’HONNEUR
Appel d'offres ouvert sur offres des prix : N°DCT/ ETUDES TECHNIQUES-PONT/PDP/OZ/14-

15

Objet du marché : Réalisation études techniques et suivi des travaux de construction et de
renforcement de ponts dans les communes rurales de la Province de Ouezzane

A - Pour les personnes physiques
Je, 80USSIGNE L.t (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
adresse du dOMICIIE EIU ..o n ittt e

affilié ala CNSS sous le 1% ..ooiiiiiiiii e, 1)

inscrit au registre du commerce de ........oiiiiiiiiiiiiii (localité) sous le n°
.............................. (1) n° de patente...........coceeeeeene. (D)

n° du compte courant postal-bancaire ouala TGR.................oL (RIB)

B - Pour les personnes morales

Je,soussigné ... (prénom, nom et qualité au sein de
Pentreprise)
agissant au nom et pour le compte de ... (raison sociale et

forme juridique de la société) au capital de ...
adresse du siege social de la société ...
adresse du dOmiCIle EIU . ..v ittt

affiliée 2 1a CNSS sOUS 1€ N . oouiiitii 1
inscrite au registre du COMMEICE ....ovviiviiiiiniiiiiiiii i, (localité) sous le

5 1)

n° de patente........ooeviiiiiiiiiinn (1)

n° du compte courant postal-bancaire ouala TGR ................ (RIB)

- Déclare sur ’honneur:

1 - m’engager a couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police
d’assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle;

2 - que je remplie les conditions prévues a 'article 22 du Reglement de ’Agence (02 avril 2012)
fixant les conditions et les formes de passation des marchés spécifique a ’Agence du Nord;

- Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par 'autorité judiciaire compétente
a poursuivre 'exercice de mon activité (2);

3 - m’engager, si j’envisage de recourir a la sous-traitance:

- a m’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par larticle 22
du reglement de PAgence précité;
- que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d’état
principal du marché;
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4 — m’engager a ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de
fraude ou de corruption de personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent marché.

5 — m’engager a ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des
dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent
marché.

- certifie 'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur ’honneur et
dans les picces fournies dans mon dossier de candidature.

- reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par larticle 24 du réglement de
I’Agence précité, relatives a 'inexactitude de la déclaration sur ’honneur.

Signature et cachet du concurrent (2)

(1) pour les concurrents non installés an Maroc, préciser la référence anx documents équivalents lorsque ces
documents — ne  sont  pas  délivrés  par  lewr  pays  dorigine  ou  de  provenance.
(2) a supprimer le cas échéant.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur honnenr.
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ANNEXE N°2

Entéte Banque

MODELE D’ ATTESTATION DE CAUTION

Nous soussignés, Banque.....................o
(Capital, sicge social, représentée par Messieurs...)

Déclarons par

La présente nous constituer caution solidaire de I'Entreprise ..................... en faveur de
I’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et
Provinces du Nord du Royaume sise Angle rue Sijelmassa et rue Abou Jarir, Charf-Souani,
Quartier Administratif, Tanger et nous nous engageons inconditionnellement en tant que garant a
restituer la caution provisoire des travaux ou études, soit un montant de ........... ; au titre de
lappel d’offres N°................. lancé par ’Agence.

Le montant de cette caution sera réglée a ’Agence sur simple demande de cette derniere.

Nous renongons expressément au bénéfice de discussion et de division.

Les tribunaux de Rabat seront seuls compétents pour tout ce qui concernera I'exécution des
présentes, quelle que soit la partie défenderesse.

Cachet de la banque+signatures
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ANNEXE 3

MODELE D’ ACTE D’PENGAGEMENT
A. Partie réservée a ’administration

Appel d’offres ouvert sur offres des prix N°DCT/ ETUDES TECHNIQUES-PONT/PDP/0Z/14-15
AU e

Objet du marché : Réalisation études techniques et suivi des travaux de construction et de
renforcement de ponts dans les communes rurales de la Province de Ouezzane

Passé en application des articles 17, 18 du Reglement de I’Agence (02 avril 2012) fixant les conditions et les
formes de passation des marchés spécifique a I’Agence du Nord.

B. Partie réservée au concurrent

b) Pour les personnes physiques :

Agissant en mon nom et pour mon propre compte,
Adresse du dOMICIIE Q.. ..eviceiiieiieieeieeeeeeee ettt
Affilié 21a CNLS.S soUS le N .ottt e

Agissant au nom et pour le compte de .................cccecueenee..e... (Raison sociale et forme juridique de la
SOCiété).

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aptes avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres concernant les prestations précisées a mon point de
vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :
1) Remets, revétu de ma signature un bordereau de prix et un détail estimatif établi
conformément aux modeles figurant au dossier d’appel d’offres.
2) m’engage a exécuter les dites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales
et moyennant les prix que j’ai établi moi-méme lesquels font ressortir :

» Montanthors TV.A:.......ool (en lettres et en chiffres)

» Montant de la T.V.A (taux en %) :...... (en lettres et en chiffres)

» Montant T.V.A comptise :......... ..... (en lettres et en chiffres)
L’Etat se libére des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte...................o.... (@ la
trésorerie  générale, bancaire, ou postal) ouvert a mon nom (ou au nom de la Société) a
...................... (localité),
Sous le nUMEro.........oooiii

Faita.............ooon. le...oooiiin
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ANNEXE 4

CAS DE GROUPEMENT DE BUREAUX D’ETUDES

Répartition des travaux entre les membres d’un groupement d’entreprises :

Entreprises Nationalité de Nature des travaux Montant des Pourcentage %
Pentreprise travaux
BET 1
BET 2
BET 3

Montant total de Poffre :

100 %
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ANNEXE 5
FICHE SUR LES MOYENS HUMAINS ET
MATERIELS MIS EN PLACE POUR LA REALISATION DE L’ETUDE

(A remplir par chaque candidat ou membre du groupement)

1. MOYENS HUMAINS :

Il est demandé de préciser leffectif du personnel, son niveau d’instruction et de
spécialisation avec indications précises sur son expérience et la fonction au sein de la

société et celle qui lui est affectée dans la réalisation des prestations objets du présent
Appel d’Offres.

2. MOYENS MATERIELS :

La société indiquera le total des moyens matériels dont elle dispose.

15



ANNEXE 6

FICHE SUR LP’EXPERIENCE ET LES REFERENCES

TECHNIQUES DE LA SOCIETE
(A remplir par chaque candidat ou membre du groupement)

3°) Spécialisation de la société :

DOMAINES :

...................................................................................................................

...................................................................................................................

4°) Liste détaillée des travaux similaires réalisées ou en cours par la société (*¥):

Désignation des
prestations

(**)

Importance des
prestations

Quantité

Cout

Délais
contractuels

Délais
effectifs de

réalisation

Année
d’exécution

Maitre
d’ouvrage

(*) Elles doivent étre appuyées par des attestations et certificats de bonne exécution
clairement libellés, datés et délivrés par les administrations, Maitre d’Ouvrages et les
gens de I'art (originaux ou copies certifiées conformes ).

(**¥) Préciser la province, la C.R et le périmetre.
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ROYAUME DU MAROC

Agence pour la Promotion et le Développement Economique
et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°:DCT/ ETUDES TECHNIQUES-PONT/PDP/0OZ/14-15

(SEANCE PUBLIQUE)

Dans le cadre de la convention spécifique de partenariat pour la mise en ceuvre du plan de
développement de la Province de Ouezzane 2013-2017 (Phase I), il sera procédé le 03 Mars
2015 a 10 h, dans les bureaux de ’Agence du Nord, sis 2 Angle rue Sijelmassa et rue Abou
Jarir , quartier administratif, Tanger, a l'ouverture des plis relatifs a:

La réalisation des études techniques et suivi des travaux de construction
et de renforcement de ponts dans les communes rurales de Ouezzane.

Le dossier d'appel d'offres peut étre soit:

e Retiré du siege de I’Agence a I'adresse mentionnée ci-dessus.

e Téléchargé a partir du site électronique de ’Agence du Nord (www.apdn.ma) ou du site
www.marchéspublics.gov.ma.

e Envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

Le cautionnement provisoire est fixé a la somme de cing mille dirhams toutes taxes comprises
(5000,00 DH TTC)

L’estimation du cott de I’étude est fixée a la somme de : trois cent quarante mille dithams Toutes Taxes
Comprises (340 000,00 DH TTC)

Le contenu, les pieces justificatives ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent
étre conformes aux dispositions des articles 23, 25, 26 et 28 Reglement de ’Agence (02 avril 2012)
fixant les conditions et les formes de passation des marchés spécifique a ’Agence du Nord et au
réglement de consultation inclus dans le dossier d’appel d’offres.

Les concurrents peuvent :

e soit déposer leurs offres contre récépissé dans le bureau d’ordre de I'Agence;

e soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;

e soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant
l'ouverture des plis.

Contact

Mme Fatima Zahra HASSANI — Département marchés
Tél. : +212.539. 94.32. 88/90 — Fax : +212.539. 94.19.11 - E.mail : f.hassani@apdn.ma

Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du
Royaume
Angle rue Sijelmassa et rue Abou Jarir , quartier administratif, Tanger



http://www.apdn.ma/
http://www.marchéspublics.gov.ma/
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